

## Formato y tablero de control para el seguimiento y la evaluación del PA15

### Formato para el seguimiento y la evaluación del PA15 Información descriptiva y administrativa del proyecto

<b>Nombre del compromiso</b>	<b>Infraestructura para todos</b>
<b>Descripción del compromiso</b>	Transparentar y difundir información de manera georeferenciada sobre proyectos de infraestructura. Esto permitirá que los actores interesados e involucrados puedan dar seguimiento al desarrollo del proyecto. Al posibilitar la detección oportuna de puntos exactos que obstaculizan un proyecto, se propicia una mayor fluidez en su desarrollo. Esto facilita reducir tiempos de construcción y costos, lo que genera beneficios sociales y una mejor rendición de cuentas.
<b>Características del compromiso</b>	Las principales características de la propuesta para cumplir el compromiso son: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Uso de herramientas georreferenciales para ubicar los proyectos de infraestructura de la SCT en la República Mexicana</li> <li>2. Entrega de información a los actores interesados para que puedan tomar decisiones y acciones de seguimiento de proyectos de infraestructura de la SCT</li> <li>3. Fomento a la transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura de la SCT</li> </ul>
<b>Estado</b>	En análisis y diseño.
<b>Unidad responsable</b>	Nombre de la unidad responsable
<b>Funcionario responsable</b>	<b>Nombre:</b> Lic. Ignacio Funes Maderey / Dr. Carlos A. Patiño <b>Puesto:</b> Titular UTIC / Coord. Estrategia Datos-Gobierno Abierto UTIC <b>Teléfono:</b> 5482-4200 x 34202, 34801 <b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:ignacio.funes@sct.gob.mx">ignacio.funes@sct.gob.mx</a> / <a href="mailto:carlospatino.sct@gmail.com">carlospatino.sct@gmail.com</a>
<b>OSC responsable</b>	CIDAC
<b>Responsable designado de la OSC</b>	<b>Nombre:</b> Verónica Baz <b>Puesto:</b> Directora General <b>Teléfono:</b> 59851010, ext. 116 <b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:verobaz@cidac.org">verobaz@cidac.org</a>

### Plan de trabajo

Objetivo 1	Actividades	Indicadores	Medios de	Si/No/En	Responsable,
------------	-------------	-------------	-----------	----------	--------------

Otoño 2014 (Octubre 27, 2014)			verificación	proceso	dependencia, OSC u otros
<p>Contar con la aplicación informática del Proyecto: <b>“AGA_Infraestructura para todos”</b></p> <p>Versión Beta</p>	<p>A1. Identificación de fuentes oficiales de información de Proyectos de Infraestructura dentro de la SCT y creación de grupo de trabajo para generación y mantenimiento de datos del proyecto</p>	<p>Lista de proyectos de Infraestructura a los que se le dará seguimiento en el proyecto. Considerando el tipo de gasto: Inversión</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Está en proceso</p>	
	<p>A2. Definición de ficha estándar de información del proyecto y acciones asociadas a la operación, con la retroalimentación de la OSC responsable.</p>	<p>Lista de elementos que comprenderán la ficha de información de los proyectos</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Está en proceso</p>	
	<p>A3. Análisis, diseño y desarrollo de la aplicación del Proyecto: <b>“AGA_Infraestructura para todos”</b></p>	<p>Presentación de documentación de cierre de cada etapa del proyecto</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Está en proceso</p>	


Objetivo 2 Primavera 2015 (marzo 8, 2015)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
---	-------------	-------------	---------------------------	---------------------	---

<p>Carga del 30% de los proyectos de Infraestructura comprometidos</p> <p>Y liberación de versión 1.0</p>	<p>B1. Capacitación al personal de enlace responsable de los proyectos de infraestructura de su subsecretaria.</p>	<p>Presentación de documentación de cierre de cada etapa del proyecto</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Sin Iniciar</p>	
	<p>B2. Captura de información en el sistema</p>	<p>Relación de proyectos capturados</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Sin Iniciar</p>	
	<p>B3. Elaboración de ajustes al sistema de acuerdo a ejercicio con las áreas usuarias</p>	<p>Liberación de la versión 1.0</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Sin Iniciar</p>	

Objetivo 3 Verano 2015 (Julio 22, 2015)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
<p>Carga del 100% de los proyectos de Infraestructura comprometidos</p>	<p>C1. Captura de información en el sistema</p>	<p>Relación de proyectos capturados</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Sin Iniciar</p>	

## Factores de riesgo

Sin riesgos representativos que afecten al Proyecto



---

Miembro de la Sociedad Civil  
Responsable  
Verónica Baz  
Directora General  
CIDAC



---

Lic. Ignacio Funes Maderey / Dr. Carlos A. Patiño  
Titular UTIC / Coord.Estrat. Datos-Gob. Abierto UTIC  
Secretaria de Comunicaciones y Transportes



---

Organizaciones de la Sociedad Civil  
Corresponsables, Hector Rubio GESOC  
y Ana Cristina Ruelas, Artículo 19

