

Formato y tablero de control para el seguimiento y la evaluación del PA15

Formato para el seguimiento y la evaluación del PA15 Información descriptiva y administrativa del proyecto

Nombre del compromiso	Gasto Abierto: Obra Pública
Descripción del compromiso	<p>Plataforma financiera de la federación. Construir dos plataformas públicas, abiertas e interactivas. La primera que permita a las personas conocer y dar seguimiento a la asignación, destino y resultados del gasto federalizado. La segunda con relación a la obra pública financiada con recursos federales, que incluya las justificaciones técnicas, económicas y sociales, avance físico-financiero, entidad federativa, localidad, y conforme al tipo de proyecto de inversión. La información deberá estar disponible en datos abiertos y contar con mecanismos amigables de consulta (georeferenciación interactiva a nivel localidad), para lo cual se requerirá actualizar el sistema por medio del cual los gobiernos locales reportan el ejercicio del gasto a la federación.</p>
Características del compromiso	<p>La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a contar con dos plataformas que permitan a los ciudadanos conocer y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión que se realizan con recursos públicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gasto federalizado.- La plataforma implica la realización de adecuaciones al proceso relacionado con el seguimiento del ejercicio de los recursos federales transferidos. Para ello, se realizarán adecuaciones a los sistemas internos en que las entidades federativas y municipios reportan el ejercicio del gasto. Con base en dichos cambios, se presentará en el Portal de Transparencia Presupuestaria la información en lenguaje ciudadano, con visualizaciones interactivas y que permitan la descarga de datos abiertos. 2) Obra Pública Federal.- En la plataforma se podrá dar seguimiento geo-referenciado a los proyectos de inversión que se implementen a partir de 2014 o bien que estén vigentes en el mismo año. Para poder cumplir con lo anterior, se llevan a cabo cambios a los sistemas internos en que se registra la cartera de inversión, de forma que se cuente con la información necesaria para geo-referenciar la obra pública.
Estado	<p>Con respecto a la obra pública federal, actualmente se cuenta con una consulta pública de la Cartera de Inversión que permite conocer los detalles de cada programa o proyecto de inversión y permite descargar los estudios relacionados con la aprobación de los proyectos.</p> <p>En lo referente al gasto federalizado, a partir de 2013, se ha trabajado en realizar adecuaciones al sistema en que las entidades federativas y municipios reportan el ejercicio, destino y resultados de los recursos</p>

	federales transferidos. Asimismo, en marzo de 2014, se presentó una herramienta de transparencia presupuestaria con la geo-referenciación de los recursos del Ramo 23 que se transfieren a los gobiernos locales, lo cual establece una base para la integración de los demás fondos.
Unidad responsable	Unidad de Evaluación de Desempeño
Funcionario responsable	Nombre: José Ángel Mejía Martínez del Campo Puesto: Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño Tel.: 36885221 Correo electrónico: angel_mejia@hacienda.gob.mx
OSC responsable	IMCO
Responsable designado de la OSC	Nombre: Ricardo Corona Real Puesto: Abogado General Teléfono: 5985-1017 ext. 150 Correo electrónico: ricardo.corona@imco.org.mx

Plan de trabajo

Objetivo 1 (27 de octubre de 2014)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
Liberación de plataforma de Obra Pública Abierta	Llevar a cabo una reunión con la OSC responsable para conocer el estado de la plataforma.				
	Revisión de los datos que se compartirán de la Cartera a la plataforma de Obra Pública Abierta. Contar con todos los cambios necesarios en el sistema interno para la		Solicitud de servicio a la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información (DGTSI).	En proceso	

	instrumentación de la plataforma.				
	Diseño de la plataforma.		Reporte de pruebas de interacción.	En proceso	
	En conjunto con los equipos de desarrollo de la DGTSI, llevar a cabo la conexión de los datos.		www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/obra publica	En proceso	
	La OSC responsable realizará actividades de sensibilización de los municipios sobre sus reportes de gasto, lo cual se realizará en la medida de sus posibilidades.				
Objetivo 2 (8 de marzo de 2015)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
Liberación de plataforma de seguimiento del gasto federalizado	Contar con todos los cambios necesarios en el sistema interno para la instrumentación de la plataforma.		Anexo de gasto federalizado en los Informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.	En proceso	
	Diseño de la plataforma y pruebas de interacción.		Reporte de pruebas de interacción.	En proceso	

	Conexión de bases de datos con la plataforma de transparencia presupuestaria.		www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/entidadesfederativas	En proceso	
--	---	--	--	------------	--

Objetivo final (22 de julio de 2015)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
Adecuaciones a la plataforma de obra pública abierta	Actividad No. 1 Con base en reportes y seguimiento de google analytics implementar mejoras en la plataforma de obra pública abierta.		Reporte de google analytics	En proceso	
Integración del módulo de reporte ciudadano.	Determinar mecanismos para que las autoridades competentes reciban los reportes y denuncias sobre los programas y proyectos de inversión		Base de reportes proceso de seguimiento.	En proceso	
	Desarrollar una aplicación para el reporte seguimiento de denuncias.		www.transparenciapresupuestaria.gob.mx	En proceso	

Factores de riesgo


- Atención y entrega oportuna de los requerimientos por parte de la DGTSI.



Funcionario responsable
José Ángel Mejía Martínez del Campo
Titular de la Unidad de Evaluación del
Desempeño, Secretaría de Hacienda
y Crédito Público



Miembro de la Sociedad Civil
responsable
Ricardo Corona Real
Abogado General,
IMCO



Diego de la Mora, Fundar, Alejandro
González, GESOC
Organizaciones de la Sociedad Civil
Corresponsables



Adecuación a las fechas de cumplimiento de la actividad 5 correspondiente al compromiso 9 de la Alianza para el Gobierno Abierto

I. Compromiso 9, Gasto Abierto: Obra Pública Abierta

- El compromiso establece la construcción de dos plataformas abiertas e interactivas que permitan a las personas dar seguimiento al ejercicio, destino y resultados del gasto federalizado, así como la obra pública financiada con recursos federales.
- El compromiso cuenta con tres objetivos a cumplirse el 27 de octubre de 2014, 8 de marzo de 2015 y 22 de julio de 2015, respectivamente.
- El objetivo 1 incluye cinco actividades, entre las cuales la número 5 se refiere al desarrollo de actividades de sensibilización de los municipios sobre sus reportes de gasto, en la medida de sus posibilidades, por parte de la Organización de la Sociedad Civil responsable.
- Para que las actividades de sensibilización se lleven a cabo de forma adecuada y realmente brinden información de utilidad a los municipios requieren que se muestre a estos últimos las herramientas a través de las cuales pueden dar seguimiento a sus reportes de gasto.
- Dichas herramientas se refieren al desarrollo de las funcionalidades de las plataformas interactivas, mismas que se generarán a partir de la segunda etapa de cumplimiento, es decir, con la presentación del cumplimiento del objetivo 2, el 8 de marzo de 2015.
- Por tanto, se requiere modificar las fechas de revisión de cumplimiento de la actividad de sensibilización, al requerir que las plataformas se encuentren funcionales y disponibles para consulta de los municipios.
- Así, su cumplimiento deberá verificarse hasta la revisión del tercer objetivo, es decir, el **22 de julio de 2015**.